



















ID	Task Name	Duration	13 Jun '04							20 Jun '04							27 Jun '04							04 J			
			S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S		
1	Vulnerability Assessment	42 days																									
2	Analisi Iniziale	4 days																									
3	Definizione degli obiettivi	1 day																									
4	Piano di lavoro	1 day																									
5	Definizione asset critici	2 days																									
6	Assessment	22 days																									
7	Vulnerabilità di RETE (estratte dal doc Telecom)	4 days																									
8	Vulnerabilità di SISTEMA	6 days																									
9	Vulnerabilità di SICUREZZA	6 days																									
10	Vulnerabilità di PROCEDURE	6 days																									
11	Analisi conclusiva	11 days																									
12	Identificazione delle minacce	5 days																									
13	Contestualizzaione e prioritizzazione	3 days																									
14	Definizione del Security Plan	3 days																									
15	Delivery	5 days																									
16	Completamento della documentazione	3 days																									
17	Stesura slides	1 day																									
18	Presentazione dello STUDIO	1 day																									

Project: Date: Mon 17/05/04	Task		Milestone		External Tasks	
	Split		Summary		External Milestone	
	Progress		Project Summary		Deadline	



Project:
Date: Mon 17/05/04

Task		Milestone		External Tasks	
Split		Summary		External Milestone	
Progress		Project Summary		Deadline	