
Nome attività Durata Inizio Fine

Analisi del rischio 19 g lun 27/10/08 gio 20/11/08

Analisi documentazione 5 g lun 27/10/08 ven 31/10/08

Interviste 3 g lun 03/11/08 mer 05/11/08

Analisi e produzione documentazione 11 g gio 06/11/08 gio 20/11/08

Documento di analisi del rischio 5 g gio 06/11/08 mer 12/11/08

Documento su piano trattamento 3 g gio 13/11/08 lun 17/11/08

Documento su rischio residuo 3 g mar 18/11/08 gio 20/11/08

PT/AV 15 g mer 19/11/08 mer 10/12/08

Progettazione 3 g mer 19/11/08 ven 21/11/08

Esercizio 12 g lun 24/11/08 mer 10/12/08

Set-up ambiente 1 g lun 24/11/08 lun 24/11/08

Esecuzione 7 g mar 25/11/08 mer 03/12/08

Analisi dei risultati e documentazione 4 g gio 04/12/08 mer 10/12/08

Attività TUV 40 g mar 28/10/08 mar 23/12/08

Supporto per RA 18,5 g mar 28/10/08 ven 21/11/08

Supporto per PT/AV 15 g mer 19/11/08 mer 10/12/08

Assessement e documentazione 7 g lun 15/12/08 mar 23/12/08

Management 39 g mar 28/10/08 lun 22/12/08

Kick-off 1 g mar 28/10/08 mar 28/10/08

SAL 1 1 g mar 11/11/08 mar 11/11/08

SAL 2 1 g gio 11/12/08 gio 11/12/08

SAL 3 1 g lun 24/11/08 lun 24/11/08

Fine lavori 1 g lun 22/12/08 lun 22/12/08

62728293031010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930010203040506070809101112131415161718192021222324
novembre 2008 dicembre 2008

Attività

Divisione

Avanzamento

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Divisione

Avanzamento

Cardine

Pagina 1

Progetto: MSProj11
Data: mar 28/10/08


